

BD000001 SAMEN SLIM WERKEN AAN EEN KLIMAATROBUUST WATERBEHEER EN EEN AMBITIEUS WATERBELEID

De klimaatverstoring heeft een grote impact op het watersysteem: soms is er te veel water en soms te weinig. De Provincie wil de veerkracht van het watersysteem versterken, zodat het beter in staat is om schokken op te vangen. De uitdagingen zijn groot en er is geen tijd te verliezen. De Provincie wil daarom mensen en middelen inzetten op prioritaire acties, die op het terrein echt het verschil kunnen maken. Om voldoende draagvlak te kunnen creëren voor deze versnelling, wil de Provincie stakeholders betrekken in dezelfde tijdsefficiënte en doelgerichte filosofie.

Toelichting evaluatie BD000001

Een adequaat onderhoud van de onbevaarbare waterlopen en het uitvoeren van gepaste investeringsprojecten dragen bij tot het klimaatgezond maken van onze provincie. Daarbij is er aandacht voor waterkwantiteitsproblemen en een ecologische en landschappelijke herwaardering van het watersysteem. Er wordt momenteel gewerkt aan een beleid voor zowel wateroverlast als voor waterschaarste.

Financieel overzicht

	Krediet 2026	Geboekt t.e.m. 30 juni 2026
Exploitatie		
Ontvangsten	493.509,92	121.478,10
Uitgaven	15.077.712,86	5.061.820,91
Totaal Exploitatie	-14.584.202,94	-4.940.342,81
Investering		
Ontvangsten	408.754,74	0,00
Uitgaven	16.473.052,62	1.780.429,76
Totaal Investering	-16.064.297,88	-1.780.429,76

Actieplannen

AP000001 Investeringswerken aan onbevaarbare waterlopen versneld uitvoeren

We willen ons watersysteem versneld klimaatrobuuster en veerkrachtiger maken. We doen dat vanuit het principe: '**Water ophouden waar het kan, water afvoeren waar het moet**'. Dit houdt in dat we gecontroleerde overstromingsgebieden aanleggen, waterlopen verbreden, stuwen plaatsen, maar ook pompgemalen bouwen of renoveren. We reiken de hand naar de Polders en Wateringen en zetten een inhaalbeweging op gang om ook in die gebieden de waterveiligheid te verhogen.

Naast wateroverlast verminderen, focussen we ook op **waterschaarstebestrijding**, onder meer door zones te bouwen waar we overtollig water ophouden en ter beschikking stellen bij droogte. We willen ook de belangrijkste vismigratieknelpunten wegwerken en de habitatkwaliteit van de waterlopen verhogen.

We willen met andere woorden de toename van de intensiteit en frequentie van waterschaarste en overstromingen maximaal beperken in de toekomst. We zetten extra mensen en middelen in om deze problematiek versneld aan te pakken.

Evaluatie (indicator)



Evaluatie (toelichting)

Er zijn in de eerste helft van 2026 verscheidene investeringsprojecten gegund, andere zijn nog lopende.


We leggen hierin grote nadruk op het renoveren van bestaande pompgemalen. Hiervoor werd een nieuwe consultant bouwkunde aangesteld en werd de aanstelling van een consultant verlengd. Ons bestuur engageert zich ook voor de verwezenlijking van projecten in samenwerking met gemeenten en Aquafin. Ten slotte wordt er gestaag verder gewerkt aan diverse investeringsprojecten volgens de prioriteringslijst.

Er werd in de eerste helft van 2026 ook een project definitief opgeleverd, nl. de optimalisatie van een overstromingsgebied met een spaarfunctie in de Moerasstraat in Kruisem.

	Krediet 2026	Geboekt t.e.m. 30 juni 2026
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	7.360,83
Uitgaven	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	0,00	7.360,83
Investing		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	13.662.459,77	1.195.962,64
Totaal Investing	-13.662.459,77	-1.195.962,64

Indicatoren

AP000001 - Pompgemalen in beheer van de Provincie



Bron: Provincie Oost-Vlaanderen

Acties

A000001 Het aanleggen of bouwen van nieuwe waterbouwkundige infrastructuur voor de aanpak van wateroverlast, waterschaarste en ecologische herinrichting

We leggen gecontroleerde overstromingsgebieden aan, verbreden waterlopen, plaatsen stuwen en bouwen of renoveren pompgemalen om de waterveiligheid te verhogen. Daarnaast focussen we op waterschaarstebestrijding, onder meer door in gebieden overtollig water op te houden en ter beschikking te stellen bij droogte. We verhogen de ecologische waarde van onze waterlopen.

Evaluatie (indicator)



Evaluatie (toelichting)

Dit zijn de belangrijkste investeringsprojecten die in het eerste semester van 2026 gegund werden:

- Ronse: herinrichting van de Drieborrebeek (waterloop nr. OS391) binnen het riolerings- en wegenisproject Savooistraat (Aquafinproject 22.827)
- Geraardsbergen (Nieuwenhove): omlegging van het Bosbroekbeekje, waterloop nr. O5227 van 2e categorie
- Hamme (Moerzeke) : pompstation Gespoelde Put , gelegen op waterloop OS526: sanering middenspanning en noodnet
- Dendermonde (Grembergen): pompstation Voortweg gelegen op waterloop OS061: sanering middenspanning en noodnet

- Zulte: plaatsen van keermuren in waterloop O752 ter hoogte van de Brandstraat
- Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht: vernieuwen van duikers op de OS051, OS005 en OS052
- Dendermonde: Revisie van pomp 2 van pompstation Sint-Onolfsdijk 7
- Kaprijke: herinrichting van de Veldebeek (waterloop nr. O8314) binnen het riolerings- en wegenisproject 'aansluiting Riolerings Vrouwstraat (Aquafinproject 22.163)

De opdracht voor opmaak van een milieueffectrapport en natuurtoetsen bij peilbesluiten werd gegund.

Financiële tabel opvolgingsrapportering 2026

	Krediet 2026	Geboekt t.e.m. 30 juni 2026
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	7.360,83
Uitgaven	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	0,00	7.360,83
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	13.662.459,77	1.195.962,64
Totaal Investerings	-13.662.459,77	-1.195.962,64

Prioritair

Water

Actieplannen

AP000002 Onbevaarbare waterlopen beheren

We beheren momenteel ca. 1.800 km onbevaarbare waterlopen van tweede categorie. We betalen ook de redelijke kosten terug voor het beheer aan de waterlopen van tweede categorie gelegen binnen de Polders en Wateringen. Het beheer betreft onder meer het maaien en ruimen van waterlopen, het plaatsen van oeverversterkingen, houtbeheer op de taluds van de waterlopen, exotenbeheer waar nodig en wenselijk.

Het aanbod om waterlopen van gemeenten over te nemen, blijft bestaan, zodat we het aantal waterloopbeheerders kunnen verminderen.

Als gevolg van de Vlaamse beslissingen om Polders en Wateringen op te heffen, of beslissingen van lokale besturen om hun waterlopen aan de provincie over te dragen, kan het aantal kilometer waterlopen dat we als Provincie moeten beheren toenemen. Het beheer van de waterlopen gebeurt in goede samenwerking met de lokale besturen.

Evaluatie (indicator)



Evaluatie (toelichting)

De onderhoudswerken, zowel aan onze eigen waterlopen als aan de waterlopen van de polders en wateringen zijn aan de gang.


In de eerste helft van 2026 werd in 447 dossiers een wateradvies verleend. Het team wateradviezen is nog niet volledig op kruissnelheid: momenteel is er een aanwervingsprocedure voor één vacature lopende, de andere collega's van het team bevinden zich nog in een opleidingstraject.

De provincieraad besliste om een akkoord te geven i.v.m. de overname van 7 km waterlopen van 3e categorie in Sint-Martens-Latem. Het dossier ligt bij de Vlaamse regering voor verdere besluitvorming.

	Krediet 2026	Geboekt t.e.m. 30 juni 2026
Exploitatie		
Ontvangsten	20.683,92	114.117,27
Uitgaven	14.549.023,32	5.056.534,26
Totaal Exploitatie	-14.528.339,40	-4.942.416,99
Investerings		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	678.012,20	210.979,74
Totaal Investerings	-678.012,20	-210.979,74

Indicatoren

AP000002 - Aantal km waterlopen in beheer bij ons bestuur



Bron: Provincie Oost-Vlaanderen

AP000002 - Aantal dossiers waarop wateradviezen worden verleend



Bron: Provincie Oost-Vlaanderen

Acties

A000002 De onbevaarbare waterlopen en waterbouwkundige infrastructuur onderhouden

We beheren momenteel ca. 1.800 km onbevaarbare waterlopen van tweede categorie. We betalen ook de redelijke kosten terug voor het beheer aan de waterlopen van tweede categorie gelegen binnen de Polders en Wateringen. Het beheer betreft onder meer het maaien en ruimen van waterlopen, het plaatsen van oeverversterkingen, houtbeheer op de taluds van de waterlopen, exotenbeheer waar nodig en wenselijk.

Evaluatie (indicator)



Evaluatie (toelichting)

De wintermaai beurten en het onderhoud van de houtkanten werden uitgevoerd. Waar nodig werden oeverversterkingen aangebracht. Het groenonderhoud langsheen waterlopen van tweede categorie en in overstromingsgebieden op waterlopen tweede categorie werd gegund. Aan het pompstation Meersbloem werden bij hoogdringendheid twee noodpompen geplaatst.

Aan 22 polders en wateringen werd een toezegging verleend van de terugbetaling van de door hen te dragen kosten voor het gewoon onderhoud van hun waterlopen van tweede categorie.

Financiële tabel opvolgingsrapportering 2026

	Krediet 2026	Geboekt t.e.m. 30 juni 2026
Exploitatie		
Ontvangsten	20.683,92	110.175,83
Uitgaven	9.956.628,80	2.968.190,90
Totaal Exploitatie	-9.935.944,88	-2.858.015,07
Investering		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	500.000,00	172.020,21
Totaal Investering	-500.000,00	-172.020,21

Prioritair

Water

A000003 Het uitbouwen van een datagedreven waterbeheer

We bouwen verder aan een datagedreven waterbeheer door het opmaken van hydrologische en hydraulische modellen, het opmeten van waterlopen en het verder uitbouwen van het realtime meetnet.

Evaluatie (indicator)



Evaluatie (toelichting)

De opdracht voor het opmeten van waterlopen in het stroomgebied van de Kattebeek in Deinze en Kruisem werd afgerond.

Financiële tabel opvolgingsrapportering 2026

	Krediet 2026	Geboekt t.e.m. 30 juni 2026
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	0,00	0,00
Investering		
Uitgaven	178.012,20	38.959,53
Totaal Investering	-178.012,20	-38.959,53

Prioritair

Water

A000004 Personeel dienst Integraal Waterbeleid

Onder deze actie wordt de loonkost voorzien van contractueel en statutair personeel (exclusief eventuele projecten).

Evaluatie (indicator)



Evaluatie (toelichting)

Er is 41,7 VTE tewerkgesteld (37,2 VTE effectief) onder dit actienummer (momentopname van de ingevulde arbeidsplaatsen en aanstellingen op restbudget).

Financiële tabel opvolgingsrapportering 2026

	Krediet 2026	Geboekt t.e.m. 30 juni 2026
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	3.840,07
Uitgaven	4.169.518,11	1.947.415,45
Totaal Exploitatie	-4.169.518,11	-1.943.575,38

Prioritair

Water

A000005 Reguliere werking dienst Integraal Waterbeleid

Onder deze actie worden de reguliere werkmiddelen voor de dienst voorzien: werkkledij, teamactiviteiten, documentatie, drukwerk... en ook de elektriciteit voor het functioneren van de eigen waterbouwkundige infrastructuur.

Evaluatie (indicator)



Evaluatie (toelichting)

Door de toename van nieuwe personeelsleden werd veel werkkledij aangekocht. Elektriciteit voor de eigen infrastructuur wordt betaald. Er werden 30 nieuwe peilmeters aangekocht.

Financiële tabel opvolgingsrapportering 2026

	Krediet 2026	Geboekt t.e.m. 30 juni 2026
Exploitatie		
Uitgaven	277.274,58	107.557,10
Totaal Exploitatie	-277.274,58	-107.557,10
Investering		
Uitgaven	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00

Prioritair

Water

A000006 Projectpersoneel Integraal Waterbeleid

Onder deze actie wordt de loonkost voorzien van (tijdelijk aangesteld) projectpersoneel.

Evaluatie (indicator)



Evaluatie (toelichting)

Er is 0,8 VTE tewerkgesteld (0,8 VTE effectief) onder dit actienummer (momentopname van de ingevulde arbeidsplaatsen en aanstellingen op restbudget).

Financiële tabel opvolgingsrapportering 2026

	Krediet 2026	Geboekt t.e.m. 30 juni 2026
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	101,37
Uitgaven	70.973,53	33.370,81
Totaal Exploitatie	-70.973,53	-33.269,44

Prioritair

Water

A000007 Eigen bijdrage cofinancieringsprojecten sector water

Het provinciebestuur zet in op het aantrekken van externe financiering voor de realisatie van de eigen actieplannen. Om de eigen bijdrage in cofinancieringsprojecten te financieren wordt per sector een budget voorzien.

Evaluatie (indicator)



Evaluatie (toelichting)

Tijdens het eerste semester van 2026 werden geen nieuwe cofinancieringsprojecten opgestart.

Financiële tabel opvolgingsrapportering 2026

	Krediet 2026	Geboekt t.e.m. 30 juni 2026
Exploitatie		
Uitgaven	74.628,30	0,00
Totaal Exploitatie	-74.628,30	0,00

Prioritair

Water

Actieplannen

AP000003 Inzetten op gebiedsgerichte projecten rond klimaatrobuust waterbeheer en waterbeleid

Onze valleigebieden spelen een cruciale rol in het klimaatrobuust maken van ons waterbeheer. Het zijn gebieden die water bergen en laten doorstromen en een belangrijke rol spelen in de zuivering ervan. Ook op vlak van wonen, natuur, recreatie, economie en landbouw vervullen ze een belangrijke functie. Er komen dus heel wat uitdagingen bij elkaar. Door gebiedsgericht te werken kunnen we deze uitdagingen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen, zodat onze valleien al deze belangrijke functies optimaal kunnen (blijven) vervullen.

Binnen Oost-Vlaanderen lopen er verschillende Water-land-schap-projecten, die het watersysteem versterken met aandacht voor natuur en landbouw. We evalueren deze projecten en sturen ze bij waar wenselijk.

Evaluatie (indicator)



Evaluatie (toelichting)

De projecten Water-Land-Schap 1.0 en 2.0 en ook het Interregproject klimaatrobuust watermanagement zijn volop in uitvoering.

	Krediet 2026	Geboekt t.e.m. 30 juni 2026
Exploitatie		
Ontvangsten	472.826,00	0,00
Uitgaven	528.689,54	5.286,65
Totaal Exploitatie	-55.863,54	-5.286,65
Investering		
Ontvangsten	408.754,74	0,00
Uitgaven	2.132.580,65	373.487,38
Totaal Investering	-1.723.825,91	-373.487,38

Acties

A000008 Project WaterLandSchap 1.0 Barbierbeek

De Barbierbeek ontspringt in Temse, meer bepaald in Elversele, en stroomt vervolgens door Sint-Niklaas en Beveren waarna ze via de polders van Kruibeke in de Schelde uitmondt. Langs de sterk meanderende Barbierbeek willen we, in samenwerking met de lokale partners, o.a. via beheermaatregelen de structuurkwaliteit van de waterloop en de biodiversiteit errond verbeteren. Dit door de aanleg van bufferzones, verhogen van de biodiversiteit via soortgerichte realisatie van landschapselementen in samenwerking met landbouwers en het meten van de impact van demonstratieprojecten op de waterkwaliteit.

Evaluatie (indicator)



Evaluatie (toelichting)

Er werd verder gewerkt aan een nieuw reglement voor beheermaatregelen langs de Barbierbeek en voor het beheer van bufferzones rond poelen. Het nieuwe reglement zal in het najaar van 2026 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de provincieraad.

Het landbouwbegeleidingstraject van Boerennatuur Vlaanderen, uitgevoerd in opdracht van de VLM, werd ondertussen afgerond. Dit verkennend onderzoek bracht de mogelijkheden voor de plaatsing van stuwten in het stroomgebied van de Barbierbeek in kaart en resulteerde in een stuwpotentiekaart. De opgedane inzichten worden verder meegenomen bij de uitwerking van de visie en mogelijke maatregelen. Daarnaast werden meerdere gesprekken gevoerd met landbouwers om mogelijke maatregelen rond droogte en bodemzorg te identificeren. Hierbij werd maximaal gebruikgemaakt van hun praktijkervaring en terreinexpertise.

De maai-laadwagen, die werd aangekocht voor de uitvoering van een aangepast beheer in het kader van het project Barbierbeek Verbindt!, wordt verder ingezet, onder meer tijdens een demo op de bufferzones.

Er werden achttien overeenkomsten afgesloten voor vergoedingen voor beheermaatregelen voor onderhoud van poelen en omliggende bufferstroken in functie van de verbetering van het leefgebied van de kamsalamander en andere provinciale prioritaire soorten. Hierdoor krijgen veertien poelen een aangepast beheer, tien daarvan bevinden zich op het grondgebied Temse en vier op het grondgebied Kruibeke.

Financiële tabel opvolgingsrapportering 2026

	Krediet 2026	Geboekt t.e.m. 30 juni 2026
Exploitatie		
Ontvangsten	50.000,00	0,00
Uitgaven	25.000,00	0,00
Totaal Exploitatie	25.000,00	0,00
Investering		
Uitgaven	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00

Prioritair

Water

A000009 Project WaterLandSchap 1.0 Maarkebeek

Het stroomgebied van de Maarkebeek bevindt zich voor het grootste deel op het grondgebied van Maarkedal en Oudenaarde. Via gebiedsgerichte werking werken we aan het verhogen van de waterveiligheid, het verminderen van de erosieproblematiek en de ecologische opwaardering van de waterlopen.

Evaluatie (indicator)



Evaluatie (toelichting)

Voor het landinrichtingsproject 'Maarkebeek' stemden de deputatie en de gemeentebesturen van Maarkedal en Horebeke in het eerste semester van 2026 in met de opstart van de procedure. Daarnaast werden de betrokken actoren in kaart gebracht en werd gestart met de opmaak van een procesnota. In oktober 2026 vindt een eerste stuurgroep plaats waarop de procesnota en het huishoudelijk reglement zullen worden voorgelegd.

Het landbouwbegeleidingstraject werd afgerond. Alle deelnemende landbouwers kregen een tweede bedrijfsbezoek met begeleiding op maat van hun bedrijfsspecifieke situatie. De geïdentificeerde knelpunten worden verder opgenomen samen met Landschapspark Vlaamse Ardennen. Daarnaast wordt voor een aantal landbouwers een vervolgtraject rond niet-kerende bodembewerking voorbereid.

Financiële tabel opvolgingsrapportering 2026

	Krediet 2026	Geboekt t.e.m. 30 juni 2026
Exploitatie		
Ontvangsten	50.000,00	0,00
Totaal Exploitatie	50.000,00	0,00
Investering		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00

Prioritair

Water

A000010 Project WaterLandschap 2.0 Molenbeek/Gondebeek en Driesbeek

Het stroomgebied van de Gondebeek/Molenbeek bevindt zich voor het grootste deel op het grondgebied van Oosterzele en Merelbeke-Melle. Via gebiedsgerichte werking werken we aan het verhogen van de waterveiligheid, doen we aan waterschaarstebestrijding en zorgen we voor ecologische opwaardering van de waterlopen.

De diensten Integraal Waterbeleid, Landbouw & Platteland & Klimaat, Milieu en Natuur werken samen aan dit project.

Evaluatie (indicator)



Evaluatie (toelichting)

In Oosterzele (Balegem) zijn de werken voor de herinrichting van het overstromingsgebied Broek lopende, waarbij de buffercapaciteit wordt vergroot en een spaarbekken wordt aangelegd. Het overstromingsgebied in Moortsele aan de Kasteelstraat werd geoptimaliseerd en laantjes werden hersteld in het aansluitend gebied.

Financiële tabel opvolgingsrapportering 2026

	Krediet 2026	Geboekt t.e.m. 30 juni 2026
Exploitatie		
Ontvangsten	372.826,00	0,00
Uitgaven	115.006,65	4.929,65
Totaal Exploitatie	257.819,35	-4.929,65
Investering		
Uitgaven	829.810,65	326.645,26
Totaal Investering	-829.810,65	-326.645,26

Prioritair

Water

A000011 Project WaterLandSchap 2.0 Zwalmvallei

Het projectgebied ligt volledig in de Provincie Oost-Vlaanderen en spreidt zich uit over de gemeentes Zwalm, Horebeke, Zottegem en Brakel. Het omvat ruwweg het stroombekken van de Zwalmbeek en er wordt ingezoomd op 3 deelbekkens: de Peerdestokbeek, de Wijlegemse Beek en de Molenbeek. De diensten Landbouw & Platteland, Integraal Waterbeleid, Klimaat, Milieu & Natuur en het PCM werken aan volgende deelprojecten:

- landbouwers samenbrengen in thematische werkgroepen rond aangepast bodembeheer, landschapsonderhoud...
- aangepast bodembeheer promoten via infomomenten en demo's op het terrein
- aangepast erosiebestrijdingsplan meer integraal realiseren (bufferpoelen, bloemenranden...)
- stuwtjes plaatsen i.f.v. bovenstrooms water ophouden, infiltratie en sedimentvang
- alternatieve teelten promoten en demonstreren
- een gecombineerd gecontroleerd overstromingsgebied/waterspaarbekken realiseren

- het blauw-groen netwerk versterken

Evaluatie (indicator)



Evaluatie (toelichting)

Het project, dat zich focust op erosiebestrijding, bovenstrooms vasthouden van water en het versterken van groen-blauw netwerk, kreeg eind 2025 vanuit Vlaanderen een verlenging tot eind 2028. Dit werd begin dit jaar bekrachtigd door de deputatie.

Met de gebiedscoalitie werd ook een bijsturing geformuleerd voor de aanwending van het budget: met name een verschuiving van budget gericht op aanleg erosiepoelen en stuwen - waar onvoldoende draagvlak gevonden werd tot uitvoering - richting ontharden van waterlopen en werken rond houtsnippers in de bodem, wat ook al deels meegenomen werd voor de aanpassing meerjarenplanning.

Lopende acties rond aanleg poelen, contourgrachten en aanleg erosiedammen namen reeds verdere stappen inzake overleg en bekomen vergunningen.

Financiële tabel opvolgingsrapportering 2026

	Krediet 2026	Geboekt t.e.m. 30 juni 2026
Exploitatie		
Ontvangsten	0,00	0,00
Uitgaven	381.806,89	357,00
Totaal Exploitatie	-381.806,89	-357,00
Investering		
Uitgaven	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00

Prioritair

Water

A000012 Uitvoeren Interregproject Klimaatrobuust watermanagement

We nemen deel aan het Interregproject Vlaanderen-Nederland 'Klimaatrobuust watermanagement' samen met het Waterschap Scheldestromen (projectverantwoordelijke), de polder Moervaart en Zuidlede en de Zwarte Sluispolder.

De bouw van een nieuw gemaal ter hoogte van de Denderdreve in Zelzate zal er voor zorgen dat het water in extreme omstandigheden kan worden overgepompt naar het Kanaal Gent-Terneuzen.

Evaluatie (indicator)



Evaluatie (toelichting)

De bouw van dit gemaal werd in het voorjaar van 2026 opgestart en is nog lopende.

Financiële tabel opvolgingsrapportering 2026

	Krediet 2026	Geboekt t.e.m. 30 juni 2026
Exploitatie		
Uitgaven	6.876,00	0,00
Totaal Exploitatie	-6.876,00	0,00
Investering		
Ontvangsten	408.754,74	0,00
Uitgaven	1.302.770,00	46.842,12
Totaal Investering	-894.015,26	-46.842,12

Prioritair

Water

